

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.176

IL RESPONSABILE PROGRAMMA INVESTIMENTI INDUSTRIALI

- VISTA** la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3798 (raccolta 3190) registrata a Livorno in data 28 Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato Srl l'Ing. Stefano Soncini, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento al programma degli investimenti industriali, entro il limite di € 214.000,00
- VISTI** il Programma di Sviluppo Investimenti e tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2020, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale aziendali
- LETTA** per quanto applicabile, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- LETTE** per quanto applicabili, i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici
- LETTO** il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 30,31,32, 35, 36, 80 e SS., 94 e SS. ed i relativi atti attuativi, tra i quali anche e specialmente il DM 49/2018 e per le parti non abrogate il DPR 207/2010
- DATO ATTO** che con determina n. 120 prot. 1258/20/I/D del 03/06/20, all'esito della procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera b) identificata con il **CIG 8313238D02 CUP E35C20000230007**, è stato affidato a Bonotto srl l'appalto di lavori avente ad oggetto stabilizzazione e confinamento presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi *“Lo Scapigliato”*, con corrispettivo pari a Euro 110.076,00
- CONSIDERATO** che oggetto di tale appalto è l'esecuzione delle seguenti categorie e classi di lavorazioni Categoria OS 21 Classe I
- CONSIDERATO ALTRESÌ CHE** l'appaltatore risulta qualificato per l'esecuzione di lavori nelle categorie e classi per le quali dispone di attestazione SOA in corso di validità, e precisamente: SOA n. 26412/35/00 rilasciata dalla BENTLEY SOA SPA in data 20/06/2019 con scadenza al 25/10/2020



- PRESO ATTO** che con perizia di variante sottoscritta e presentata in data 28/07/20 Prot. 1258/20/E/CDL.2 il Direttore dei Lavori ha proposto di modificare in corso d'opera l'oggetto dell'appalto e, precisamente, di apportare le seguenti variazioni: prolungamento della paratia di palancole per ulteriori 10 mt rispetto ai 60 mt originariamente previsti
- CONSTATATO** che, con la medesima perizia di variante, il Direttore dei Lavori ha attestato la sopravvenienza delle seguenti circostanze, ignote e non prevedibili all'epoca in cui fu indetta e aggiudicata la gara in data 17/06/20
- ATTESO** che ai sensi del comma 6 del citato articolo 106 è necessario indire una nuova gara per l'affidamento dei lavori che non possano proseguire in conformità all'appalto originariamente aggiudicato
- RILEVATO** che ai sensi del comma 1 lettera c) ed entro i limiti di cui ai commi 2 e 7 del citato articolo 106 è legittimo non esperire una nuova gara ed affidare le lavorazioni in variante all'appaltatore già affidatario dell'appalto originario
- CONSIDERATO** che le sopravvenienze accertate tramite il Direttore dei Lavori risultano, come esso propone, esattamente riconducibili a tale fattispecie astratta, in quanto includono miglioramenti ed efficientamento dell'opera e della sua funzionalità
- CONSIDERATO** altresì che nonostante la proposta variazione dell'oggetto dell'appalto, resta piena la qualificazione dell'appaltatore, riguardo a tutte le lavorazioni eseguite e da eseguire
- RITENUTO** che non vi sia motivo per discostarsi dalla proposta di variante del Direttore dei lavori, sussistendone i presupposti di legge
- ATTESO** che a norma del comma 12 del citato articolo 106, l'appaltatore non può rifiutare l'esecuzione dell'appalto in caso di variazioni contenute entro il 20% dell'importo contrattuale, potendosi e dovendosi mantenere inalterate tutte le condizioni contrattuali, salve nel caso specifico, come da perizia del Direttore dei Lavori, le seguenti precisazioni:
- il termine per l'esecuzione entro 6 gg naturali e consecutivi
 - importo lavori di variante in corso di opera € 18.096,00

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Sono approvate la perizia di variante redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 29/07/20 e le conseguenti variazioni al Quadro Tecnico Economico:



➤ Per lavori relativi al contratto principale	€ 108.576,00
➤ Per lavori di variante in corso d'opera	€ 18.096,00
➤ TOTALE PER LAVORI	€ 126.672,00
➤ Per oneri sicurezza relativi al contratto principale	€ 1.500,00

➤ IMPORTO TOTALE	€ 128.172,00

è approvato e sarà sottoscritto tra le Parti l'allegato atto di sottomissione;

sì provvederà come per legge a pubblicazioni, comunicazioni e trasmissione degli atti e documenti a norma dell'articolo 106 commi 5, 8 e 14 e ad ogni ulteriore adempimento di competenza.