

Prot. n. 1426/20/I/D

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 45

IL PRESIDENTE E A.D.

- VISTO** il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 Gennaio 2021 con il quale è stato approvato il Piano industriale societario con la previsione degli investimenti che si intende realizzare fino al 2030;
- VISTO** il Programma di Sviluppo Investimenti e tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 28 Gennaio 2021, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale aziendali
- LETTA** per quanto applicabile, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- LETTE** per quanto applicabili, i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici
- LETTI** gli artt. 59, 60, 95 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che disciplinano l'affidamento di appalti di lavori, unitamente alla relativa progettazione esecutiva, con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo
- DATO ATTO** che con determina di aggiudicazione Prot. 1426/20/I/DA del 16/10/20, all'esito della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 identificata con il **CIG 8342670D10 CUP E39G16001660007**, è stato affidato a Tonello Energie Srl l'appalto di lavori e progettazione esecutiva per l'intervento di revamping dell'impianto di selezione e recupero materiali Polo Tecnologico di Scapigliato, con corrispettivo pari a Euro 3.368.944,50
- CONSIDERATO** che oggetto di tale appalto è l'esecuzione delle seguenti categorie e classi di lavorazioni
Categoria OS 14 Classe IV-bis e OS 30 classe III
- CONSIDERATO ALTRESÌ CHE** l'appaltatore risulta qualificato per l'esecuzione di lavori nelle categorie e classi per le quali dispone di attestazione SOA in corso di validità, e precisamente: SOA n. 15111AL/16/00 rilasciata dalla ESNA - SOA SPA in data 03/09/2020 con scadenza al 02/07/2024



- DATO ATTO** con Prot. 490/21/U il RUP autorizzava la D.L. alla redazione di un'apposita perizia di variante al fine di introdurre alcuni interventi di perfezionamento rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato con Prot. 1462/20/I/VPE
- VISTO** l' Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi , predisposto dalla D.L. e sottoscritto dall'impresa per accettazione in data 03/03/21
- RILEVATO** che ai sensi del comma 1 lettera c) ed entro i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 106 D,Lgs. 50/2016 è legittimo non esperire una nuova gara ed affidare le lavorazioni in variante all'appaltatore già affidatario dell'appalto originario
- CONSIDERATO** che le sopravvenienze accertate tramite la D.L. risultano, come essa propone, esattamente riconducibili a tale fattispecie astratta, in quanto includono miglioramenti ed efficientamento dell'opera e della sua funzionalità
- CONSIDERATO** altresì che nonostante la proposta variazione dell'oggetto dell'appalto, resta piena la qualificazione dell'appaltatore, riguardo a tutte le lavorazioni eseguite e da eseguire
- RITENUTO** che non vi sia motivo per discostarsi dalla proposta di variante della D.L., sussistendone i presupposti di legge
- ATTESO** che a norma del comma 12 del citato articolo 106, l'appaltatore non può rifiutare l'esecuzione dell'appalto in caso di variazioni contenute entro il 20% dell'importo contrattuale, potendosi e dovendosi mantenere inalterate tutte le condizioni contrattuali, salve nel caso specifico, come da perizia del Direttore dei Lavori, le seguenti precisazioni:
- importo lavori di variante in corso di opera € 95.000,00

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Sono approvate la perizia di variante redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 03/03/21 e le conseguenti variazioni al Quadro Tecnico Economico:

➤ Per lavori relativi al contratto principale	€ 3.285.674,96
➤ Per lavori di variante in corso d'opera	€ 95.000,00
➤ TOTALE PER LAVORI	€ 3.380.674,96
➤ Per oneri sicurezza relativi al contratto principale	€ 33.269,54



➤ IMPORTO TOTALE

€ 3.413.944,50

è approvato e sarà sottoscritto tra le Parti l'allegato atto di sottomissione;

sì provvederà come per legge a pubblicazioni, comunicazioni e trasmissione degli atti e documenti a norma dell'articolo 106 commi 5, 8 e 14 e ad ogni ulteriore adempimento di competenza.