

Prot. n. 1891/20/I/D

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 67

IL PRESIDENTE E A.D.

- VISTO** il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino all'approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino a Euro 500.000,00 secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 2019;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale aziendali
- LETTA** per quanto applicabile, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- LETTE** per quanto applicabili, i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici
- LETTI** gli artt. 59, 60, 95 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che disciplinano l'affidamento di appalti di lavori, unitamente alla relativa progettazione esecutiva, con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo
- DATO ATTO** che con determina di aggiudicazione Prot. 1891/20/I/DA del 27/11/20, all'esito della procedura negoziata ex art. 1 D.L. 76/2020 e art. 63 D.Lgs. 50/2016 identificata con il **CIG 841630174B CUP E37B20000780007**, è stato affidato a Locapal Srl l'appalto di lavori per la realizzazione di una paratia di palancole, con corrispettivo pari ad Euro 394.067,36;
- CONSIDERATO** che oggetto di tale appalto è l'esecuzione della seguente categoria e classe di lavorazioni: OS 21 classe II
- CONSIDERATO ALTRESÌ CHE** l'appaltatore risulta qualificato per l'esecuzione di lavori nelle categorie e classi per le quali dispone di attestazione SOA in corso di validità, e precisamente: SOA n. 22930/16/00 rilasciata da SGS Italia S.p.A. in data 27/10/2020 con scadenza al 12/06/2023
- DATO ATTO** che con Prot. 768/21/U il RUP autorizzava la D.L. alla redazione di un'apposita perizia di variante al fine di introdurre alcuni interventi di perfezionamento rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato con Prot. 1891/20/I/VPE



- VISTO** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi , predisposto dalla D.L. e sottoscritto dall'impresa per accettazione in data 09/04/21
- RILEVATO** che ai sensi del comma 1 lettera c) ed entro i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 106 D,Lgs. 50/2016 è legittimo non esperire una nuova gara ed affidare le lavorazioni in variante all'appaltatore già affidatario dell'appalto originario
- CONSIDERATO** che le sopravvenienze accertate tramite la D.L. risultano, come essa propone, esattamente riconducibili a tale fattispecie astratta, in quanto migliorano l'efficienza dell'esecuzione dell'opera
- CONSIDERATO** altresì che nonostante la proposta variazione dell'oggetto dell'appalto, resta piena la qualificazione dell'appaltatore, riguardo a tutte le lavorazioni eseguite e da eseguire
- RITENUTO** che non vi sia motivo per discostarsi dalla proposta di variante della D.L., sussistendone i presupposti di legge
- ATTESO** che a norma del comma 12 del citato articolo 106, l'appaltatore non può rifiutare l'esecuzione dell'appalto in caso di variazioni contenute entro il 20% dell'importo contrattuale, potendosi e dovendosi mantenere inalterate tutte le condizioni contrattuali, salve nel caso specifico, come da perizia del Direttore dei Lavori, le seguenti precisazioni:

- importo lavori di variante in corso di opera € 68.000,00

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Sono approvate la perizia di variante redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 08/04/21 e le conseguenti variazioni al Quadro Tecnico Economico:

| | |
|--|--------------|
| ➤ Per lavori relativi al contratto principale | € 386.167,65 |
| ➤ Per lavori di variante in corso d'opera | € 68.000,00 |
| ➤ TOTALE PER LAVORI | € 454.167,65 |
| ➤ Per oneri sicurezza relativi al contratto principale | € 7.899,71 |
| | ----- |
| ➤ IMPORTO TOTALE | € 462.067,36 |

è approvato e sarà sottoscritto tra le Parti l'allegato atto di sottomissione;



si provvederà, come per legge, a pubblicazioni, comunicazioni e trasmissione degli atti e documenti a norma dell'articolo 106 commi 5, 8 e 14 e ad ogni ulteriore adempimento di competenza.