

Prot. n. 727/21/I/D

## **DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 171**

### **IL PRESIDENTE E A.D.**

- VISTO** il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino all'approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino a Euro 500.000,00 secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 2019;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale aziendali;
- LETTA** per quanto applicabile, la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- LETTE** per quanto applicabili, i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera a), 157, che contemplano le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia;
- DATO ATTO** che con determina n° 56 Prot. 727/21/I/D del 26/03/21, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti dei contratti pubblici nei casi di somma urgenza, identificata con il **CIG 86789228FF CUP E39J21000870007**, è stato affidato a Dolomiti Rocce 4.0 S.p.A. l'appalto di lavori per l'intervento di realizzazione dei tiranti sulla porzione della paratia provvisoria di palancole, con corrispettivo pari ad Euro 220.000,00;
- CONSIDERATO** che oggetto di tale appalto è l'esecuzione della seguente categoria e classe di lavorazioni: OS 21 classe I;
- CONSIDERATO ALTRESÌ CHE** l'appaltatore risulta qualificato per l'esecuzione di lavori nelle categorie e classi per le quali dispone di attestazione SOA in corso di validità, e precisamente: SOA n. 22877/16/00 rilasciata da ESNA SOA S.p.A. in data 13/10/2020 con scadenza al 07/08/2023;
- PRESO ATTO** che con perizia di variante sottoscritta e presentata in data 17/06/21 Prot. 1524/21/U il Direttore dei Lavori ha riscontrato la necessità di introdurre alcuni interventi di



perfezionamento rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato con la determina N° 200 Prot. 1891/20/I/D;

**VISTO** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi , predisposto dalla D.L. e sottoscritto dall'impresa per accettazione in data 23/07/21;

**RILEVATO** che ai sensi del comma 1 lettera c) ed entro i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 106 D,Lgs. 50/2016 è legittimo non esperire una nuova gara ed affidare le lavorazioni in variante all'appaltatore già affidatario dell'appalto originario;

**CONSIDERATO** che le sopravvenienze accertate tramite la D.L. risultano, come essa propone, esattamente riconducibili a tale fattispecie astratta, in quanto migliorano l'efficienza dell'esecuzione dell'opera;

**CONSIDERATO** altresì che nonostante la proposta variazione dell'oggetto dell'appalto, resta piena la qualificazione dell'appaltatore, riguardo a tutte le lavorazioni eseguite e da eseguire;

**RITENUTO** che non vi sia motivo per discostarsi dalla proposta di variante della D.L., sussistendone i presupposti di legge;

**ATTESO** che a norma del comma 12 del citato articolo 106, l'appaltatore non può rifiutare l'esecuzione dell'appalto in caso di variazioni contenute entro il 20% dell'importo contrattuale, potendosi e dovendosi mantenere inalterate tutte le condizioni contrattuali, salve nel caso specifico, come da perizia del Direttore dei Lavori, le seguenti precisazioni:

- importo lavori di variante in corso di opera € 53.000,00

Tutto quanto sopra premesso e considerato

#### **DETERMINA**

Sono approvate la perizia di variante redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 17/06/21 e le conseguenti variazioni al Quadro Tecnico Economico:

➤ Per lavori relativi al contratto principale	€ 218.500,00
➤ Per lavori di variante in corso d'opera	€ 53.000,00
➤ TOTALE PER LAVORI	€ 271.500,00
➤ Per oneri sicurezza relativi al contratto principale	€ 1.500,00



➤ IMPORTO TOTALE

-----  
€ 273.000,00

è approvato e sarà sottoscritto tra le Parti l'allegato atto di sottomissione;

si provvederà, come per legge, a pubblicazioni, comunicazioni e trasmissione degli atti e documenti a norma dell'articolo 106 commi 5, 8 e 14 e ad ogni ulteriore adempimento di competenza.